

Городской округ город Ханты-Мансийск  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес»  
(МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»)

ПРИНЯТО:  
решением Педагогического совета  
МБДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 15 «Страна чудес»  
Протокол № 3 от 09.03.2023

УТВЕРЖДЕНО:  
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 15 «Страна чудес»  
Заведующий \_\_\_\_\_ В.В. Куклина  
Приказ № 46/1 от 09.03.2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по ознакомлению и введению федеральной образовательной**  
**программы дошкольного образования**  
**МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»**

**Первый этап**

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

**Второй этап**

Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ

Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023

Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Исполнитель	Ожидаемый результат/показатель
<b>Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>			
Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Март	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	Апрель	Руководитель рабочей группы	Поэтапная подготовка Педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Март	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Апрель	Члены рабочей группы	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Апрель	Руководитель рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области

			организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	Апрель	Члены рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь	Члены рабочей группы	Создание ООП ДО
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОО	Август	Руководитель рабочей группы, педагоги	Наличие ООП ДО Наличие РП
Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Август	Старший воспитатель	Наличие календарно-тематических планов
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической

			науки
Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь	Старший воспитатель Учителя начальных классов	Наличие плана преемственности ДОО и школы
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДО	Поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, Регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.
Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Старший воспитатель	Диагностические материалы. План контроля
<b>Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>			
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Весь период	Старший воспитатель Педагог- психолог	Ликвидация затруднений
Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Март-апрель 2023 Весь период	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
<b>Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>			
Проведение диагностики готовности ДОО к введению ФОП ДО	Август	Старший воспитатель Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО.

			Диагностическая карта
Обеспечение обновления ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДООУ
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам Охраны труда работников ДО	Поэтапно	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ
Обеспечение ДООУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Заведующий	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
Создание на странице официального сайта ДОО баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Весь период	Старший воспитатель	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОО
<b>Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>			
Скоростное подключение к сети Интернет	Весь период		Обеспечить бесперебойный доступ с средств коммуникации, методическим и обучающим сервисам

Размещение на сайте ДОО информации о введении ФОП ДО	Весь период	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОО
Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Сентябрь 2023	Заведующий	
Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФОП ДО	Поэтапно	Заведующий Руководитель рабочей группы Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО. Отчеты
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на ФОП ДО	Весь период	Заведующий Руководитель рабочей группы	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации